Relatório de Atividades - Configuração do Checklist de Desenvolvimento de Projeto no SAP

O presente relatório descreve as atividades realizadas no âmbito do checklist de configuração do sistema SAP B1. Destacamos o foco nos esforços em relação à configuração das bases de dados por meio do Data Transfer Workbench (DTW), identificando desafios que impactaram o início do preenchimento do checklist de desenvolvimento do projeto.

No decorrer da sprint 2, nossa equipe concentrou nossos esforços na configuração abrangente das bases de dados disponibilizadas pelo parceiro, o objetivo principal foi realizar a transferência eficiente dos dados por meio do DTW. Isso implicou a necessidade de prévio tratamento dos dados para assegurar a integridade e a coerência das informações a serem migradas.

O checklist de desenvolvimento do projeto compreende diversas etapas cruciais para a implementação bem-sucedida das configurações no sistema SAP. No entanto, é importante ressaltar que, devido a certos desafios e a falta de informações sobre as etapas cruciais, as configurações específicas não foram iniciadas conforme o planejado. Sendo elas descritas abaixo:

- 1. Configuração de Autorizações e Acessos: A etapa de configuração de autorizações e acessos foi pensada como regra de negócio, entretanto, não foi iniciada dentro do sistema SAP B1. A falta de informações detalhadas sobre os níveis de acesso necessários dentro do SAP B1 e as responsabilidades associadas foi um fator determinante para não ocorrer a configuração dentro do sistema. A fim de priorizar a eficiência e garantir a configuração correta, a equipe optou por adiar essa etapa até que as informações pertinentes fossem completamente esclarecidas.
- 2. Workflows no sistema: A configuração de workflows não foi concluída dentro do cronograma estabelecido da sprint 2, devido a falta de informações sobre como o fazer dentro do sistema SAP B1. Entretanto, foram utilizadas ferramentas para construir o fluxo de trabalho do macroprocesso de cada módulo, além de elencar as principais regras de negócio destes módulos. Essa etapa essencial foi priorizada devido à sua importância no entendimento de processos e na otimização da eficiência operacional.
- 3. Validações e Restrições: Devido à falta de informações de acesso e de configurações dentro do sistema SAP B1, juntamente à complexidade das validações e restrições requeridas, sua configuração não pôde ser iniciada durante

- a sprint 2. A implementação assertiva desses elementos exige uma compreensão profunda das regras de negócios, o que já foi executado pelos times, e das necessidades específicas do projeto, o que demanda mais tempo para análise e planejamento.
- 4. Cálculos e Fórmulas: A etapa de configuração de cálculos e fórmulas estava prevista para ser realizada em conjunto com a validação das informações. No entanto, devido à priorização das atividades relacionadas à configuração das bases de dados, essa etapa foi temporariamente suspensa para a próxima sprint. Os cálculos e fórmulas executados foram exercidos apenas dentro das planilhas de dados mestres, para padronizar e realizar a transferência eficiente por meio do Data Transfer Workbench (DTW).
- 5. Alertas e Notificações: A configuração de alertas e notificações não foi iniciada, devido a falta de informações de configurações dentro do sistema SAP B1 e a concentração das demandas mais prioritárias relacionadas às bases de dados. Reconhecemos a importância desses alertas para garantir a visibilidade adequada das atividades do sistema e planejamos retomar essa etapa assim que as configurações das bases estiverem estabilizadas.

Em resumo, a configuração das bases de dados através do DTW representou o foco principal durante o período em análise. Embora tenhamos enfrentado desafios no início da execução do checklist de desenvolvimento do projeto, essas dificuldades foram principalmente atribuídas à falta de informações detalhadas e às demandas mais prementes relacionadas às bases. Planejamos retomar as etapas pendentes do checklist assim que as condições permitirem, garantindo assim a implementação completa e eficaz das configurações no sistema SAP.

Abaixo há a tabela de configuração que ficaram pendentes para melhor visualização.

Checklist de Configuração	Status
Configuração de autorização e acessos	pendente de informação de configuração
Workflows no sistema	pendente de informação de configuração
Validações e Restrições no sistema	pendente de informação de configuração
Cálculos e Fórmulas no sistema	pendente de informação de configuração

Alertas e Notificações pendente de informação de configuração
